

**Управленческий комплекс мероприятий по введению ФГОС
дошкольного образования МДОУ ЦРР – детского сада № 158
на 2014-2015 учебный год**

**Управленческий комплекс мероприятий по введению ФГОС дошкольного
образования полностью соответствует «Плану действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
утвержденному письмом Минобрнауки РФ и Департаменту государственной политики
в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
1.1	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО	август - сентябрь	Заведующий
1.2	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	в течение года	Заведующий
1.3	Участие в опросах о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей	ноябрь	Заведующий Заместитель заведующего по УВР
1.4	Осуществление закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды и корректировка разделов образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды	в течение года	Заведующий Заместитель заведующего по УВР Заместитель заведующего по АХЧ
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС			
2.1	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО	сентябрь	Заведующий
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	в течение года	Заместитель заведующего по УВР
2.3	Организация работы пунктов получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	ноябрь - май	Заведующий Заместитель заведующего по УВР

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1	Определение наставников для молодых специалистов	сентябрь	Заместитель заведующего по УВР
-----	--	----------	--------------------------------

4. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	в течение года	Заведующий
4.2	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	январь	Заведующий

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	в течение года	Заведующий Заместитель заведующего по УВР
-----	---	----------------	--